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知识城钟太快速路工程审计结果

（2021年 9月 29日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021 年 3 月至 5

月，广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局）（以下简称区审

计局）对知识城钟太快速路工程进行了审计。

一、基本情况

知识城钟太快速路工程主要建设内容为：工程全长约 4.12

公里，双向八车道，包括道路、交通、桥隧、排水、电力、绿

化等工程。项目概算总投资为 127 062 万元，资金来源区财政

投资，项目业主为广州开发区财政投资建设项目管理中心（中

新广州知识城财政投资建设项目管理中心）（以下简称区建管中

心）、代建单位知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称知

识城投资集团）。知识城钟太快速路工程自 2019年 11月开工，

一期一标已竣工、一期二标施工中、二期停工待调整。

审计结果表明，钟太快速路工程建设基本符合国家基本建

设程序的规定，工程建设过程的经济活动基本遵守有关财经法

规。

二、审计发现的主要问题

（一）在相关概算、预算文件已经区财政局评审的基础上，

全过程造价咨询单位编制后续造价文件时，部分子项出现明显
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错误，区建管中心和知识城投资集团对上述造价文件未认真审

核，对项目造价工作管理不到位。

（二）项目监理单位更换监理人员、施工单位更换安全员

均未报业主批准；建材进场前未按合同约定报代业主确认；监

理单位未按规定进行分项工程质量验收。

（三）本项目代建合同约定代业主合同费率按 3%计取，超

过《广州开发区、广州市萝岗区财政投资基本建设项目代建制

管理办法》规定的代建费率。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告。对造价管

理不到位问题，要求区建管中心和知识城投资集团加强造价审

核工作，并责成全过程造价咨询单位对审计提出问题进行复核、

修正，做好下一步造价控制工作。对监理、施工单位履职问题，

要求区建管中心和知识城投资集团加强施工管理，对项目参与

方履约情况进行监督并追究违约单位责任。对代建费率超过规

定问题，要求区建管中心按照黄埔区相关规定重新计算代建费

并与代建单位签订补充协议。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计中发现的问题，区建管中心已完成了整改。具

体整改结果由区建管中心向社会公告。


