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知识城东部快速路一期工程造价管理情况

专项审计结果

（2022年 10月 8日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021 年 11 月至

12月，广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局）（以下简称区

审计局）对知识城东部快速路一期工程造价管理情况进行了专

项审计。被审计单位是广州开发区财政投资建设项目管理中心

（中新广州知识城财政投资建设项目管理中心）（以下简称区建

管中心），广州永和建设发展有限公司（现改名为广州高新建设

开发有限公司）。

一、基本情况

知识城东部快速路一期工程地处黄埔区中新广州知识城，

位于规划二路至规划六路之间，长度为 7 720米，含辅道道路宽

度 40.5 米～56 米，车行道为双向 8 车道～10 车道。项目分两

个标段实施，其中标段一全长 3 500米，南起规划二路，北至规

划五路；标段二全长 4 220米，南起规划五路，北至规划六路。

建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、照明及绿化工程等。

知识城东部快速路一期工程标段一施工总承包于 2017年 11

月 17日开工；标段二施工总承包于 2017年 12月 11日开工。截

至 2021年 11月 11日标段一完成进度约 94%；标段二完成进度



约 95%。施工总承包单位有广州市恒盛建设工程有限公司（标

段一）、广州工程总承包集团有限公司（标段二）；勘察、设计

单位有广州市市政工程设计研究总院（标段一）、（主体单位）

中国恩菲工程技术有限公司和（成员单位）广东有色工程勘察

设计院（标段二）；监理单位有广州建筑工程监理有限公司（标

段一）、广州珠江工程建设监理有限公司（标段二）。

审计结果表明，区建管中心所提供的各项资料、其他证明

材料基本真实地反映了该项目的投资拨款和资金使用情况，反

映了该项目造价控制过程。该工程基本能够按照相关制度进行

工程造价管理与建设管理。

二、审计发现的主要问题

（一）初步设计阶段造价控制不到位。区建管中心委托广

州市市政工程设计研究总院有限公司（标段一）、中国恩菲工程

技术有限公司（标段二）编制工程概算，标段一、标段二概算

编制均不准确，概算文件存在部分项目综合单价偏高及部分工

程量计算错误的情况，多计概算投资金额 3 947.39 万元；标段

一、标段二均未按照合同规定的限额开展初步设计。

（二）该工程累计发生设计变更 26项，发生现场签证 8项。

上述设计变更及现场签证均存在未经审批便已实施的情况。

（三）该工程全过程造价咨询单位广州建成工程咨询股份

有限公司未按照合同约定履职，未能完成合同约定应完成的工

作内容。



（四）区建管中心违规增加建设内容。区建管中心在本建

设项目内增加建设一条沥青便道，该沥青便道不属于知识城东

部快速路建设内容。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告。对初步设

计阶段造价控制不到位问题，要求区建管中心严格执行相关法

规，注重完善、规范造价管理相关内控制度，有效管控设计单

位，提高初步设计及概算编制质量，切实控制工程造价。对设

计变更及现场签证未经审批便已实施问题，要求区建管中心强

化内控制度，严格执行相关变更审批程序，避免出现先实施后

审批的问题，对已实施的各项签证和变更进行复核，确保真实。

对全过程造价咨询单位未按合同约定履职问题，要求区建管中

心加强合同管理工作，根据合同约定对全过程造价单位履约情

况进行考核与处理。对于违规增加建设内容问题，要求区建管

中心今后应强化内部管理，严格按照法规要求开展项目建设。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计中发现的问题，区建管中心已完成了整改。具

体整改结果由区建管中心向社会公告。


