

黄埔区、广州开发区重点项目服务平台 操作指南

黄埔区发展和改革局 广州开发区发展和改革局
2018年2月



目 录

- 一、前言
- 二、注册及登录
- 三、项目认领
- 四、项目月报表填报
- 五、项目问题管理
- 六、其他功能
- 七、主管部门
- 八、联系方式



一、前言

- 登录网址：<http://zdxmgl.gdd.gov.cn/>
- 建议浏览器：谷歌Chrome浏览器、IE10及以上、360浏览器（极速模式）、搜狗浏览器（极速模式）等浏览器等。



二、注册及登录


登录界面



广州黄埔区发展和改革局

guang zhou huang pu qu fa zhang he gai ge ju

重点项目信息管理系统

 重点办





登录

注册

建议浏览器:谷歌Chrome、火狐、360、搜狗、IE9~IE11



基本信息

2

法人代表

3

项目负责人

4

项目报送联系人

5

确认

按照步骤填写注册信息

提供您的详细信息

用户名（登陆名）*

2-20位长度的中英文

密码*

输入6-20位密码


重复密码*

重复输入密码

单位名称*

请输入单位名称

- 带*号为必填项目。
- 如实填写填报单位的情况等信息。
- 如实填写法人代表、项目负责人、项目报送联系人等资料。
- 填写电话号码等数据时，请按要求的格式输入。



• 注册成功后的页面

姓名: 李四
手机: 15098083142
固话: 020-12345678
传真: 020-12345678
邮箱:

项目报送联系人

姓名: 王五
手机: 15098083421
固话: 020-12345678
传真: 020-12345678
邮箱:

注册提醒!

账号:【张三】信息注册成功, 请进行其他操作。

成功后的提示信息

确定

返回

提交

- 注册成功后, 系统跳转到登录页面, 然后就可以登录系统, 进行项目的认领和进度填报工作。

注册成功后，用申请的账号登录，图为新用户第一次登录后的界面。

The screenshot shows a dashboard with a blue sidebar on the left containing menu items: 工作台, 项目申报, 进度填报, 报送记录, 单位账号信息, and 新闻公告信息. The main content area is divided into several sections:

- 所属单位建设项目概况** (Overview of Construction Projects of the Affiliated Unit): A summary card showing 0 projects, 0 total investment (万元), and 0 annual investment (万元). It also shows 0% completion for both annual and total investment.
- 通知公告** (Notice): A card titled "业务相关的通知公告与填报注意事项" (Business-related notices and reporting precautions) with a date of 2017-01-17.
- 待处理任务** (Tasks to be Processed): A row of five icons: 重点项目月报 (Key Project Monthly Report), 待处理问题 (Issues to be Processed), 预警项目月报 (Warning Project Monthly Report), 项目申报 (Project Application), and 保障部门意见回复 (Response to Guarantee Department Opinions).
- 常使用功能** (Frequently Used Functions): A row of five icons: 项目申报 (Project Application), 重点项目查看 (View Key Projects), 进度填报 (Progress Reporting), 建设项目月报查看 (View Construction Project Monthly Report), and 项目问题跟踪 (Track Project Issues).
- 系统短信查看** (View System SMS): A card titled "系统短信查看" (View System SMS) with a date of 2017-09-07. The content area shows "暂时没有数据" (No data at present).
- 帮助说明** (Help/Instructions): A card titled "系统使用说明和相关的系统操作注意事项" (System usage instructions and related system operation precautions) with a date of 2016-09-07.

三、项目认领

- 用户点击左边的“进度填报”栏目，“认领”相关的项目。

Home > 进度填报 > 进度填报

1、通过“认领”操作，认领本单位所属项目

进度填报管理

2017年项目已导入，若下列表中没有所属项目请“认领”

项目类别： 建设项目 预备项目

项目名称：

月份：

下一步

2、通过下拉选择指定的项目与月份报送相应的项目进度情况

认领操作界面



Home > 项目基础信息管理 > 项目认领列表

1、通过筛选条件，找到本单位所属的项目

项目认领列表

申报年份： 2017 项目名称： 项目名称

项目类别： 建设项目 预备项目 项目类型： ==全部==

查询 清空

2、通过“认领”操作，把项目领取到自己的账号下

序号	年度	项目名称	申报类型	项目类别	项目类型	审核状态	操作
1	2017	永九快速线工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
2	2017	知识城东部快速路	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
3	2017	九龙大道北段改造工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
4	2017	开创大道（广汕公路-广深高速）道路升级改造工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
5	2017	云埔工业区KE-NE道路及配套工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
6	2017	知识城知识大道工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领

认领成功的提示，下一步点击“进度填报”，即可进行月报表的填报。

Home > 项目基础信息管理 > 项目认领列表

项目认领列表

申报年份：

2017

项目名称：

项目名称

项目类别：

建设项目 预备项目

项目类型：

==全部==

查询

清空

序号	年度	项目名称	申报类型	项目类别	项目类型	审核状态	操作
1	2017	知识			市政道路项目	审核通过	认领
2	2017	九龙			市政道路项目	审核通过	认领
3	2017	开创			市政道路项目	审核通过	认领
4	2017	云埔工业区KE-NE道路及配套工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
5	2017	知识城知识大道工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
6	2017	中新知识城九龙新区市政道路建设工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
7	2017	知识城北起步区KN1-2号路道路市政工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
8	2017	知识城信息技术产业组团市政道路建设工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领
9	2017	九龙大道与广汕路口改造工程	集中上报	建设项目	市政道路项目	审核通过	认领

提示!

认领成功

确定

四、项目月报表填报

2018相关的项目都已导入认领列表。如果找不到相关的项目，请及时通知技术人员进行调整。

Home > 进度填报 > 进度填报

进度填报管理

2018年项目已导入，若下列表中没有所属项目请“认领”

项目类别： 建设项目 预备项目

项目名称：

月份：

下一步

通过选择指定的项目和月份，填报项目进度情况

月报表填报界面

广州市住房和城乡建设局 2017年1月进度情况 待填写

项目建设进度信息

项目：

总投资：

174151

计划开工/竣工时间：

2017

至

2018

实际开工/竣工时间：

至

2017-02-23

根据实际情况对计划与开工
时间进行调整

截止2016年底累计完成投资：

27000

年度计划投资：

50000

本年截止上月累计完成投资：

0

1月单月完成投资：*

0

工程形象进度：*

请简明扼要说明

填写当月完成投资，工程形象进
度，进度图片上传1至2张

进度图片上传：

选择图片

请特别注意：X月单月完成投资是指当月的完成投资，并非1-X月的累计完成投资。

月报表填报界面

项目进度问题情况列表

新增 +

序号	年份	月份	问题类别	涉及责任部门	解决时限	处理情况	备注	编辑
1	2017	02	项目审批问题	市教育局		未解决		<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="提交"/>

显示 1 至 1 共 1 条 项目问题按类别，按涉及责任部门，以及处理情况进行填写，待填写问题内容确定无误后，再提交进度问题到涉及部门和重点办

← 上一页 1

关键前期工作节点计划时间（月）及进展情况

上传附件前先保存月报信息

阶段	序号	栏目	批复情况	批复文号或原因	附件
项目准备	1	项目建议书批复	<input type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input checked="" type="radio"/> 已办结	<input type="text" value="test"/>	<input type="button" value="上传"/>
	2	环评批复	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结	<input type="text"/>	<input type="button" value="上传"/>
	3	可研批复	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结	<input type="text"/>	<input type="button" value="上传"/>
	4	核准、备案手续	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结	<input type="text"/>	<input type="button" value="上传"/>
	5	规划选址	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结	<input type="text"/>	<input type="button" value="上传"/>
	6	用地预审	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结	<input type="text"/>	<input type="button" value="上传"/>

对前期关键节点状态
按月进行更新

月报表填报界面

		<input type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结		
22	主体工程施工	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结		
23	设备安装	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结		
24	装饰工程	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结		
25	工程验收结算	<input checked="" type="radio"/> 不涉及 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/> 办理中 <input type="radio"/> 已办结		

项目附件

对项目推进过程中的一些关键性文件进行上传保存

新增 +

暂时没有数据.

月报未提交前，
可以多次保存

保存

提交

报表输出

对当前月报情况进行报表输出

注意事项

- 项目基础信息说明：项目总投资、年度投资、截止上年底累计完成投资等信息如有出入，原则上不予修改，若需修改请联系重点办工作人员，确定后由相关人员进行修改。
- 请按照项目填报规范用语的要求，如实、规范地填写“工程建设进度”、“存在问题”、“项目阶段情况”等部分内容，以便及时掌握项目进度及协调解决问题。工程形象进度部分填写不具体的项目将一律退回重填。



月报记录查询

Home > 报送记录 > 重点建设项目月报

项目月报管理

报表输出

项目年月: 2017 ==全部== 项目名称: 项目名称

审核状态: ==全部== 项目阶段: ==全部==

进度填报相关模块

序号	项目名称	年份	月份	报送时间	审核状态	审核人	审核时间	操作
1	永九快速线工程	2017	02	2017-03-20 17:25:27	待审核			<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="申请修改"/>

显示 1 至 1 共 1 条

对于已提交或审核通过的项目月报，已无权进行修改，若要修改需要申请修改操作提交申请，通过后方可。

- 1、对建设项目月报记录进行查询
 - 2、对预备项目月报记录进行查询
 - 3、对项目问题进行汇总查询与管理
 - 4、对修改数据申请记录，进行查看
-

五、项目问题管理

广州开发区重点项目信息

编辑项目进度问题情况

新增 +

进度问题跟踪

项目名称: 项目名称

报送时间: 2017 3

问题类别: 项目审批问题

存在问题: test

涉及部门: 投资促进局 (投资促进工作领导小组办公室)
财政局 (国有资产监督管理局)

建议采取措施: test

以下由问题涉及部门填写

反馈情况: 反馈情况

处理情况: 未解决 已解决

解决时限: 解决时限

备注: 备注

取消 保存 提交

问题添加有两种方式:
1、在“进度填报”中,填写月报时同步添加项目相关问题;
2、在“进度问题跟踪”模块,通过“新增”添加项目相关问题。

进度问题跟踪

通过“进度问题跟踪”管理模块对项目问题进行汇总管理与查看，实时连接项目问题处理情况。

新增+

工具v

导出Excel

导出PDF

导出Word

项目名称

==全部==

==全部==

处理情况：

==全部==

查询

清空

进度问题跟踪

修改数据申请记录

单位账号信息

新闻公告信息

序号	项目名称	申报单位	年份	月份	问题类别	涉及责任部门	处理情况	编辑
1	永九快速线工程	广州易城	2017	03	项目审批问题	财政局（国有资产监督管理局）	未解决	编辑 提交
2	永九快速线工程	广州易城	2017	03	项目审批问题	投资促进局（投资促进工作领导小组办公室）	未解决	编辑 提交
3	永九快速线工程	广州易城	2017	03	配套设施问题（包括供水、供电、道路、燃气等）	国土资源和规划局	未解决	查看
4	永九快速线工程	广州易城	2017	03	配套设施问题（包括供水、供电、道路、燃气等）	投资促进局（投资促进工作领导小组办公室）	未解决	查看

六、其他功能——密码修改

- 可以通过右上角“修改密码”，修改账号密码



广州开发区重点项目信息管理系统

重点建设项目概况

项目数	总投资	年度投资
1 ↑	271410 万元	15000 万元

年度完成投资	总完成投资
0% 0.00万元	4.17% 11321万 元

通知公告

通知公告测试

通过右上角“修改密码”，“退出登录”，对密码与登陆操作进行管理



六、其他功能——联系人管理

通过“联系人”管理，对项目相关的人员信息进行管理，当有变动是及时调整，以免影响项目推进过程中，相关事宜的沟通

Home > 单位账号信息 > 联系人

联系人管理

新增 +

序号	姓名	联系人类型	职责	电话	手机	邮箱	传真	备注	操作
1	王五	项目报送联系人		020-12345678	15098083421		020-12345678		编辑 删除
2	李四	项目负责人		020-12345678	15098083142		020-12345678		编辑 删除
3	张三	法人代表		020-12345678	15098083142		020-12345678		编辑 删除

显示 1 至 3 共 3 条

← 上一页 1

八、联系方式

- 技术支持QQ群：439247336，“黄埔重点项目业主群”，申请时请注明项目名称及信息员姓名。
- 技术支持：任艳虎，QQ：97453028；手机015098083142；E-mail: 97453028@qq.com。
- 黄埔区发改局重点项目处工作人员：张宏博，电话：82118201，18680587046，QQ：43519534。



祝大家工作顺利，事业进步！
谢谢！

